
Приложение № 9

К порядку принятия решения о разработке

муниципальных программ муниципального

образования городской округ "Охинский"

их формирования, реализации и проведения 

оценки эффективности реализации

Наименование муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программыОтдел архитектуры и градостроительства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Капитальный 

ремонт дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов, проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартирных 

домов  населенных 

пунктов.

Отдел 

архитектуры и 

градостроительс

тва, Отдел ЖКХ 

МТ ЭиС, ИП 

"Гаврилин А.А", 

ООО "ТВМ" 

ООО 

"Импульс",ООО 

"Спецтеплострой

" Охинское 

государственное 

унитарное 

дорожное 

предприятие 06.06.2020 08.11.2020 06.06.2020 08.11.2020

решение задач по приведению 

дворовых территорий 

многоквартирных домов  и 

междворовых проездов в 

соответствие с нормативными 

требованиями к транспортно -

эксплуатационному состоянию - 

формирование среды, 

благоприятной для проживания 

населения;

- повышение уровня 

благоустройства дворовых 

территорий, улучшение 

подходов и подъездов к жилым 

домам;

- улучшение (повышение) 

качества уборки дворов и

территории муниципального 

образования;

за 2020 год выполнен капитальный 

ремонт 12 дворовых территорий в 

полном объеме в с. Некрасовка  

(11) и по ул. Советская, 18 Кроме 

того выполнены работы от 80 до 

90% дворы по контрактам 

заключенным на 2021 год. 

Дополнительно выполнены работы 

по поручениям  Губернатора 

Сахалинской области. Устранены 

дефекты по дворовым территориям  

по ул. Ленина, 45 и 60 лет СССР, 

38. Отремонтировано 8922 м2 

асфальтобетонного покрытия 

дворовых территорий с укладкой 

бордюрного камня. Полностью 

выполнено устройство тротуаров 

пешеходных дорожек тротуарной 

плиткой , установлены 4 детские 

площадки и 1  гимнастическая 

площадка, мини велодорожка. 

Высажено саженцев деревьев -17 

шт., кустарников - 190 шт., 

уложено 12432,3 м2 - газонов. 

В 2021 году необходимо 

выполнить ряд 

дополнительных работ в 

с. Некрасовка неучтенных 

проектом (а/б покрытие 

со стороны домов по ул. 

Октябрьской, 17, 20, 

тротуар к отделению 

сбербанка, крутой 

тротуар необходимо 

демонтировать и 

выполнить лестничный 

сход)

2

Капитальный 

ремонт и 

содержание 

общественных 

территорий 

подлежащих 

благоустройству

Результат

Запланированный Достигнутый

СВЕДЕНИЯ

О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2020 год

№№ 

п/п

Наименование 

мероприятия 

подпрограммы 

(ведомственной 

целевой программы), 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

муниципальной 

программы

Проблемы возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия

окончания 

реализации

"Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городской округ "Охинский"

Фактический срок

начала 

реализации

Плановый срок

начала 

реализации

окончания 

реализации



2.1

Озеленение.

МУП 

"Охаавтотранс" 15.08.2020 30.09.2020 15.08.2020 30.09.2020

Позволит обеспечить 

территории муниципального 

округа газонами, клумбами, 

зелеными насаждениями, 

цветниками, основной 

социальный эффект от которых 

заключается в обеспечении 

экологической чистоты 

окружающего воздуха, 

снижении напряженности 

городской среды, 

облагораживания условий 

проживания человека.

Работы по озеленению выполнены 

в рамках муниципальных 

контрактов по капитальному 

ремонту дворовых территорий.
В рамках заключенного 

муниципального контракта 

проводились. Ежедневная уборка 

мусора, загрязнений с вывозом на 

полигон ТБО. Установка, ремонт, 

окраска существующих скамеек и 

урн.

Косметический ремонт (в том 

числе окраска) памятников, 

мемориалов.

- Окраска элементов благо-

устройства, малых архитек-турных 

форм (вазонов).

 Ремонт, побелка (окраска) клумб, 

бордюров,  побелка стволов 

деревьев,  посадка цветочной 

рассады в вазоны и клумбы в 

количестве 15000 шт. и 

обеспечение ухода за ними.

2.3

Мероприятия по 

акарицидной 

обработке и 

дератизации

ООО "Алькад 

Восток" 04.06.2020 25.09.2020 04.06.2020 25.09.2020

Мероприятия проводятся с 

целью уничтожения и 

предупреждения 

распространения клещей, крыс, 

мышей, полёвок и др., которые  

представляют большую 

опасность для здоровья 

человека. Также, акарициды 

применяют для защиты 

растений

В рамках исполнения мероприятия 

обработаны территория кладбища, 

территория городского парка, 

территория сквера у мемориала 

"Вечный огонь по ул. Ленина. 

Общая площадь составляет 334 

954,8 м2

2.4

Мероприятия по 

благоустройству 

городов и 

населенных пунктов.

2.4.2

 Установка детских 

площадок, малых 

архитектурных форм 

и спортивных 

комплексов на 

дворовых 

территориях 

многоквартирных 

домов. Устройство 

покрытий площадок.

22.07.2019 20.09.2019 22.07.2019 20.09.2019

1. формирование во дворах 

культурно-досуговой и 

воспитательной среды; 2. 

создание условий для 

профилактики детской и 

подростковой безнадзорности.

3. исполнение наказов 

избирателей.

4. повышение уровня эстетики 

города;

Работы по установке детских 

площадок, МАФ выполнены в 

рамках муниципальных контрактов 

по капитальному ремонту 

дворовых территорий.

МУП 

"Охаавтотранс"

Мероприятие направлено на 

благоустройство и сохранность 

зон отдыха, памятников 

культуры, на охрану 

окружающей среды, 

сохранение эстетического 

облика городского округа2.2 16.05.2020 15.10.202016.05.2020 15.10.2020

Прочие мероприятия 

по благоустройству 

муниципального 

образования 

городской округ 

"Охинский". Летнее 

содержание.



2.4.3

Ремонт детских и 

спортивных 

площадок 

(Восстановительный 

ремонт детских и 

спортивных 

площадок)
ИП "Д.В. Токач" 15.09.2020 16.10.2020 15.09.2020 16.10.2020

1. Профилактика безопасности 

эксплуатации детского и 

спортивного оборудования

В рамках восстановительного 

ремонта подсыпаны выступающие 

части оборудования на 9 детских 

площадках, на 6 площадках 

демонтировано не 

сертифицированое оборудование 

(горки старого образца)  ООО "Импульс"

2.4.4

Содержание детских 

и спортивных 

площадок (Субсидия 

на содержание 

детских площадок) Управляющие 

компании 21.05.2020 15.10.2020 21.05.2020 15.10.2020

1. Поддержание порядка и в 

рабочем состоянии игрового 

оборудования на игровых 

площадках

2.5

Капитальный ремонт 

и ремонт прочих 

территорий 

(пешеходные зоны, 

тротуары, площади и 

скверы)

ООО 

"СахалинСтройП

роект" ИП 

"Босов" 07.05.2019 30.10.2020 07.05.2019 30.10.2020

1. Устройство новых зон 

отдыха для населения и 

приведение существующих зон 

в нормативное состояние

2.5.1

Капитальный ремонт 

пешеходных 

дорожек и тротуаров.

Капитальный ремонт 

пешеходных дорожек и 

тротуаров.

Устройство пешеходных дорожек 

дворовых территории Карла 

Маркса, 34/1,34а, 34 б, 

Комсомольская, 12а

2.5.3

Капитальный ремонт 

площадей и скверов
Капитальный ремонт площадей 

и скверов

Выполнены следующие 

мероприятия: Благоустройство 

центральной площади в с. 

Восточное 

2.5.4

В рамках мероприятия 

предполагалось реализовать 

общественно-значимый проект 

«Устройство памятника летчикам-

истребителям 583 полка, 

погибшим при исполнении 

служебных обязанностей в г. Оха, 

с благоустройством территории» , 

победителя конкурсного отбора в 

рамках поддержки проектов 

местных инициатив, в 

установленные соглашением 

сроки. Проект планировался к 

реализации в два этапа: 1) 

приобретение и доставка объекта 

(памятник) на средства, 

предусмотренные на проект, 2) 

установка объекта и 

благоустройство территории, за 

счет ресурсов инициативной 

группы.

Скульптор и литейщик ИП Босов 

Р.В. вынуждены были 

приостановить работу ввиду 

заболевания короновирусной 

инфекцией и вынужденной 

изоляцией . 

Второй этап реализации проекта 

должен был бытьосуществлен в 

первой декаде ноября, но в связи 

нарушением сроков изготовления и 

поставки памятника, а также с 

наступившими низкими 

температурами и обильными 

снежными осадками выполнение 

установки памятника до конца года 

не представилось возможным.

Капитальный ремонт 

памятных 

сооружений

30.10.2020 30.10.2020
Капитальный ремонт памятных 

сооружений



2.5.5
Благоустройство 

городского парка
07.04.2020 31.12.2020 07.04.2020 30.09.2020

В 2020 году Начаты работы по 

благоустройству городского парка 

в г. Оха. Выполнены основные 

тропинки и центральная площадь 

из брусчатки. Для дальнейшей 

работы необходимо было 

выполнить подеревную съемку и 

лесопатологическое обследование 

городского парка.  Выполнен 

проект  обустройства 

кинологической площадки.

2.6

Капитальный ремонт 

лотков ливневой 

канализации.

2.7

Архитектурное 

освещение, 

оформление и 

оборудование зданий 

и сооружений ООО 

"Светдекор" 25.05.2020 21.10.2020 25.05.2020 30.09.2020

Создание праздничной 

атмосферы и поднятие 

настроения местных жителей

Закуплено светодиодное 

оборудование для праздничного 

оформления площади (арка, 3 

елочки, и конструкция для 

фотосъемки "Крылья ангелов"

2.8

Организация 

водоснабжения 

Рыбновского МКУ "ЭТУ"

2.5.4

В рамках мероприятия 

предполагалось реализовать 

общественно-значимый проект 

«Устройство памятника летчикам-

истребителям 583 полка, 

погибшим при исполнении 

служебных обязанностей в г. Оха, 

с благоустройством территории» , 

победителя конкурсного отбора в 

рамках поддержки проектов 

местных инициатив, в 

установленные соглашением 

сроки. Проект планировался к 

реализации в два этапа: 1) 

приобретение и доставка объекта 

(памятник) на средства, 

предусмотренные на проект, 2) 

установка объекта и 

благоустройство территории, за 

счет ресурсов инициативной 

группы.

Скульптор и литейщик ИП Босов 

Р.В. вынуждены были 

приостановить работу ввиду 

заболевания короновирусной 

инфекцией и вынужденной 

изоляцией . 

Второй этап реализации проекта 

должен был бытьосуществлен в 

первой декаде ноября, но в связи 

нарушением сроков изготовления и 

поставки памятника, а также с 

наступившими низкими 

температурами и обильными 

снежными осадками выполнение 

установки памятника до конца года 

не представилось возможным.

Капитальный ремонт 

памятных 

сооружений

30.10.2020 30.10.2020
Капитальный ремонт памятных 

сооружений



2.9

 Организация  и 

содержание мест 

захоронения 

(кладбищ)

ИП "Давыдова 

Елена 

Шамильевна" 20.02.2020 31.12.2020 20.02.2020 31.12.2020

Мероприятие предусматривает

- использование мест 

погребения (кладбищ) и 

сооружений на них по целевому 

назначению;

-  установка мусорных 

контейнеров, во избежание 

образования 

несанкционированных свалок, 

заключение договоров на вывоз 

твердых бытовых отходов с 

территории кладбищ;

- текущее содержание кладбищ 

согласно санитарным нормам;

- проведение капитального и 

текущего ремонта на 

территории кладбищ в 

пределах средств местного 

бюджета, предусмотренных на 

эти цели;

- устройство  и содержание 

Содержание мест захоронения 

составило 8,432 га

Н.А. Рычкова 

Исполнитель:

Советник отдела архитектуры и градостроительства Флягина И.Ю.

телефон (42437)3 27 47

И.о. главы администрации муниципального 


