

Утверждаю:
Председатель Контрольно-счетной палаты
МО городской округ «Охинский»

(подпись) О. Н. Журомская

«20» декабря 2021 года

**ОТЧЕТ
о результатах**

проведения контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств, направленных на реализацию подпрограммы «Модернизация и содержание объектов наружного освещения МО городской округ «Охинский» муниципальной программы «Обеспечение населения МО городской округ «Охинский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства за 2020 год»

г. Оха

«20» декабря 2021 года

На основании пункта 1.6. Плана работы контрольно-счётной палаты МО городской округ «Охинский» на 2021 год, распоряжения о проведении контрольного мероприятия от 09.11.2021 г. №20/р проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств, направленных на реализацию подпрограммы «Модернизация и содержание объектов наружного освещения МО городской округ «Охинский» муниципальной программы «Обеспечение населения МО городской округ «Охинский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» за 2020 год».

Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального образования городской округ «Охинский», направленных на исполнение мероприятий подпрограммы «Модернизация и содержание объектов наружного освещения МО городской округ «Охинский» (далее – Подпрограмма).

Объект(ы) контрольного мероприятия: Администрация муниципального образования городской округ «Охинский» (далее – Администрация МО ГО «Охинский»), Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства городского округа «Охинский» (далее – МКУ «УКС городского округа «Охинский»).

Проверяемый период: 2020 год.

Срок проведения контрольного мероприятия: с «15» по «26» ноября 2021 года.

Должностные лица, ответственные за организацию деятельности в проверяемом периоде в Администрации МО ГО «Охинский»:

с правом первой подписи - с 01.01.2020 г. по 18.06.2020 г. – глава муниципального образования городской округ «Охинский» Гусев С. Н.;

с 19.06.2020 г. по 31.12.2020 г. – и. о. главы муниципального образования городской округ «Охинский» Рычкова Н. А.;

С правом второй подписи – с 01.01.2020 г. по настоящее время – начальник отдела бухгалтерского учёта и отчетности администрации МО ГО «Охинский» Суворова О. Л.

в МКУ «УКС городского округа «Охинский»:

с правом первой подписи - с 01.01.2020 г. по 09.02.2020 г. – и. о. начальника МКУ «УКС городского округа «Охинский» Жолобова Е. П.;

с 10.02.2020 г. по 10.02.2020 г. - начальник МКУ «УКС городского округа «Охинский» Бородай М. В.;

с 11.02.2020 г. по 10.04.2020 г. – и. о. начальника МКУ «УКС городского округа «Охинский» Жолобова Е. П.;

с 13.04.2020 г. по 14.04.2020 г. - начальник МКУ «УКС городского округа «Охинский» Бородай М. В.;

с 15.04.2020 г. по 31.12.2020 г. - и. о. начальника МКУ «УКС городского округа «Охинский» Жолобова Е. П.;

с правом второй подписи - с 01.01.2020 г. по настоящее время - главный бухгалтер МКУ «УКС городского округа «Охинский» Посашкова С. Е.

Проверкой установлено:

1.В подпрограмму «Модернизация и содержание объектов наружного освещения муниципального образования городской округ «Охинский» муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ «Охинский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации МО городской округ «Охинский» от 23.12.2013 №1049 входят следующие мероприятия:

- «Энергоснабжение, содержание и установка линий и оборудования уличного освещения г. Охи и сёл»;

- «Капитальный ремонт, устройство и реконструкция уличного освещения г. Охи и сел».

Ответственный исполнитель Подпрограммы: отдел ЖКХ мТЭиС администрации муниципального образования городской округ «Охинский».

Соисполнители Подпрограммы: МКУ «УКС городского округа «Охинский».

Сроки реализации Подпрограммы: 2021-2025 годы.

В ходе проверки установлено не соответствие паспорта, текстовой части и приложений Подпрограммы требованиям действующего Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ «Охинский», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации, утвержденного постановлением администрации МО городской округ «Охинский» от 22.10.2013г. №809 (ред. от 19.06.2014г. №413), в связи с чем, проанализировать достижение целей, выполнение задач, достижение целевых индикаторов, не представляется возможным.

Контрольно-счетной палатой МО городской округ «Охинский» вышеперечисленные нарушения отражены в заключении от «02» февраля 2021 года №2/э на проект постановления администрации МО городской округ «Охинский» «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 23.12.2013 №1049 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городской округ «Охинский» «Обеспечение населения муниципального образования городской округ «Охинский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства». На момент проведения контрольного мероприятия замечания и выявленные нарушения, отражённые в заключении, не устранены, соответствующие изменения в муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального образования городской округ «Охинский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» и подпрограммы не вносились.

2.В бюджете МО городской округ «Охинский» на 2020 год, утвержденном решением Собрания МО городской округ «Охинский» от «19» декабря 2019 № 6.17-1 (с изм.) на исполнение Подпрограммы утверждены бюджетные ассигнования в размере 20 020,0 тыс. руб., в т. ч.:

- «Энергоснабжение, содержание и установка линий и оборудования электроосвещения внутридворовых территорий» - 16 020,0 тыс. руб.;

- «Капитальный ремонт, устройство и реконструкция уличного освещения г. Охи и сел» - 4 000,0 тыс. руб.

Кассовый расход по Подпрограмме составил 15 858,8 тыс. руб., в т. ч.:

- «Энергоснабжение, содержание и установка линий и оборудования электроосвещения внутридворовых территорий» - 15 858,8 тыс. руб.;

- «Капитальный ремонт, устройство и реконструкция уличного освещения г. Охи и сел» - 0,0 тыс. руб.

Остаток неиспользованных бюджетных средств по Подпрограмме составил 4 161,2 тыс. руб. (по мероприятию «Энергоснабжение, содержание и установка линий и оборудования электроосвещения внутридворовых территорий» - 161,2 тыс. руб., по мероприятию «Капитальный ремонт, устройство и реконструкция уличного освещения г. Охи и сел» - 4 000,0 тыс. руб.).

Неиспользованные бюджетные ассигнования по Подпрограмме в 2020 году образовались в результате сформировавшейся экономии по итогам проведения аукционов, а также в связи с отсутствием исполнительной документации, оформленной в соответствии с условиями контракта и действующими техническими регламентами, при выполнении строительно-монтажных работ.

Мероприятие «Энергоснабжение, содержание и установка линий и оборудования уличного освещения г. Охи и сёл (исполнитель администрация МО ГО «Охинский»):

1) По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт «Уличное освещение» от 30.12.2019 г. № 0161300001719000146 между Администрацией МО ГО «Охинский» и ООО «Фирма Волна» на сумму 7 920,0 тыс. руб.

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до «29» января 2021 года.

К проверке представлены акты выполненных работ ф.КС-2, справки о стоимости выполненных работ ф.КС-3, на общую сумму 7 920,0 тыс. руб. Исполнение контракта проверено сплошным методом.

Оплата произведена за счет средств местного бюджета на общую сумму 7 920,0 тыс. руб.

Обязательства Подрядчиком исполнены в установленные контрактом сроки.

2) В соответствии с п. 29 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) заключен договор энергоснабжения №04-2/20д/25-Э от 20.01.2020 г. с гарантирующим поставщиком АО «Охинская ТЭЦ» на сумму 7 075,8 тыс. руб. С учётом внесённых в договор энергоснабжения изменений (дополнительное соглашение от 22.01.2021 г. №2) цена контракта составила 7 938,8 тыс. руб.

Срок действия договора: с момента подписания договора уполномоченными представителями обеих сторон по «31» декабря 2020 года.

К проверке представлены счета-фактуры на общую сумму 7 938,8 тыс. руб. Исполнение контракта проверено сплошным методом.

Оплата произведена за счет средств местного бюджета на общую сумму 7 938,8 тыс. руб.

Обязательства гарантирующим поставщиком исполнены в установленные договором сроки.

Мероприятие «Капитальный ремонт, устройство и реконструкция уличного освещения г. Охи и сел» (исполнитель МКУ «УКС городского округа «Охинский»):

1) По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт «Капитальный ремонт и устройство уличного освещения г. Охи и сёл» от 09.07.2020г. № 0361300002920000039 между МКУ «УКС городского округа «Охинский» и ООО «Золотой Век» на сумму 6 434,9 тыс. руб.

В ходе исполнения муниципального контракта были внесены изменения в отношении цены контракта. При внесении изменений, были соблюдены нормы законодательства о контрактной системе, цена менялась в пределах 10% (дополнительное соглашение от 11.02.2021 г. №1, дополнительное соглашение от 15.02.2021 г. №2, дополнительное соглашение от 23.03.2021 г. №3).

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до «31» августа 2021 года.

Обязательства Подрядчиком исполнены в установленные контрактом сроки.

Согласно пояснениям начальника МКУ «УКС городского округа «Охинский» от «22» ноября 2021 года №21/П/680, Подрядчиком (ООО «Золотой Век») в 2020 году не представлена исполнительная документация. Акты выполненных работ ф.КС-2, справки о стоимости выполненных работ ф.КС-3 представлены в 2021 году, оплата произведена за счет средств местного бюджета в 2021 году.

Выборочной проверкой соблюдения порядка осуществления закупок Федеральному закону №44-ФЗ в части соблюдения сроков заключения муниципальных контрактов, размещения информации о заключенных муниципальных контрактах, об их изменении и исполнении, нарушений не установлено.

Нецелевого использования бюджетных средств в ходе контрольного мероприятия не установлено.

Общий объем проверенных средств в 2020 году составил 15 858,8 тыс. руб., в том числе:

- МКУ «УКС городского округа «Охинский» - 0,0 тыс. руб.;
- Администрация МО ГО «Охинский» - 15 858,8 тыс. руб.

Нефинансовые нарушения:

- не соответствие паспорта, текстовой части и приложений Подпрограммы требованиям действующего Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ «Охинский», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации, утвержденного постановлением администрации МО городской округ «Охинский» от 22.10.2013г. №809 (ред. от 19.06.2014г. №413).

Выводы:

1. В 2020 году бюджетные ассигнования на исполнения Подпрограммы утверждены в размере 20 020,0 тыс. руб. Кассовый расход по Подпрограмме составил 15 858,8 тыс. руб. Остаток не использованных бюджетных средств - 4 161,2 тыс. руб.

Неиспользованные бюджетные ассигнования по Подпрограмме в 2020 году образовались в результате сформировавшейся экономии по итогам проведения аукционов, а также в связи с отсутствием исполнительной документации, оформленной в соответствии с условиями контракта и действующими техническими регламентами, при выполнении строительно-монтажных работ.

2. Нецелевого использования бюджетных средств в ходе контрольного мероприятия не установлено.

3. В ходе проверки установлено не соответствие паспорта, текстовой части и приложений Подпрограммы требованиям действующего Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ

«Охинский», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации, утвержденного постановлением администрации МО городской округ «Охинский» от 22.10.2013г. №809 (ред. от 19.06.2014г. №413), в связи с чем, проанализировать достижение целей, выполнение задач, достижение целевых индикаторов, не представляется возможным.

Общий объем проверенных средств составил 15 858,8 тыс. руб., в том числе:

- 2020 год – 15 858,8 тыс. руб.;
- МКУ «УКС городского округа «Охинский» - 0,0 тыс. руб.;
- Администрация МО ГО «Охинский» - 15 858,8 тыс. руб.

Предложения:

1. Направить главе муниципального образования городской округ «Охинский» информационное письмо контрольно-счетной палаты МО городской округ «Охинский» для рассмотрения по существу и принятия мер по устранению выявленных нарушений.

2. Копию отчета о результатах контрольного мероприятия направить для ознакомления в Собрание МО городской округ «Охинский».

**Инспектор
контрольно-счётной палаты МО
городской округ «Охинский»**

О. А. Березовская